西湖区大刀沙机埠提升

改造工程
施 工 合 同
发 包 人：杭州市西湖区排灌站

承 包 人： 

2018 年 月
协议书
杭州市西湖区排灌站 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施大刀沙机埠提升改造工程 （项目名称），已接受————（承包人名称，以下简称“承包人”）对西湖区大刀沙机埠提升改造工程 （项目名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单；

（8） 其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）。

4.承包人项目负责人： 。
5. 工程质量符合 国家施工验收规范合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为  （日历天）。

9. 本协议书正本一式 捌 份，合同双方各执 壹 份，副本陆份，双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：             （盖单位章）      承包人：            （盖单位章）        
法定代表人                             法定代表人
或其委托代理人：         （签字）      或其委托代理人：            （签字）
          2018年 月 日                    2018年 月 日

专用合同条款
1  一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人相人员
1.1.2.2  发包人：杭州市西湖区排灌站。
1.1.2.3  承包人：——————

 1.1.2.5  分包人：/。

1.1.2.6  监理人：  ——————
1.1.3  工程和设备
1.1.3.4单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。
1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）为： 1年。
1.1.6  其他
1.1.6.2完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。
1.4  合同文件的优先顺序
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书（包括补充协议书）。
（2）中标通知书。
（3）投标函及投标函附录。
（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。
（5）专用合同条款。
（6）通用合同条款。
（7）技术标准和要求。
（8）图纸。
（9）已标价的工程量清单。
（10）经双方确认进入合同的其他文件。
1.7  联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达。
2  发包人义务
2.3  提供施工场地
2.3.2发包人提供的用地范围为：承包人应无条件接受现场条件，超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决。
2.3.3  承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人自行勘察本项目所有施工场地。
2.8  其他义务
        / 
3  监理人
3.1  监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围（填写监理人须经发包人的批准才能行使的权利，以下示例供参考）：
（1）按本章第4.3条规定，批准工程分包。
（2）按本章第11.3款规定，确定延长完工期限。
（3）按本章第15.6款规定，批准暂列金额的使用。
（4）按本章第15.4条规定，因变更而变动的单价和合价。
（5）按本章第23节约定，索赔的处理。
（6）重大的变更。
（7）承包人主要管理人员（施工项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质检员等）的流动和重要设备的调迁。
（8）影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。
4  承包人
4.1  承包人的一般义务
4.1.10其他义务
（1）协助发包人承担有关政策处理事宜；
（2） 按时向发包人（或工程师）提交开竣工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、完工验收报告及工程事故报告等资料。

（3） 负责放样、测量。每次测量成果均应有复核记录，并及时将测量成果记录书面送交监理人确认。承包人应对测量成果承担全部责任。

（4） 必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。

（5） 承包人必须开展工程施工合同质量管理，密切配合工程师全面质量管理、环境管理和职业安全健康管理等工作的进行。

（6） 承包人不按合同约定完成以上工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起的损失由承包人承担。

（7）承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。

（8） 参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。
4.3  分包
4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额如下：

（1）工程项目：/。
（2）工作内容：/。
（3）分包金额限额：/。
4.3.10分包人项目管理机构的设立：/。
4.5  承包人项目负责人
本章4.5.5款补充：
项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金1000元，但扣款最终的累计总金额不应超过2万元。
项目经理、技术负责人缺席建设单位主持的会议，或上级检查时不在场，每一人次罚金1000元。
到场率考核：项目经理每日到现场监理部签到，报告以上人员在场情况，然后由监理人不定时核查、签单确认，考核结果每月25日报建设单位。建设单位工作人员作不定时核查，以掌握施工方人员到位情况。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。
承包人的项目负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于15天，发包人有权解除合同。
4.6  承包人人员的管理
本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金800元，但扣款最终的累计总金额不应超过2万元。
承包人的质量员、施工员及安全员每月驻工地的天数不少于22天，质量员、施工员及安全员每人每少一天罚款500元，但最终的累积金额不超过合同价的2%。
必须有专职资料员负责对工程资料进行整理，并及时跟进工程进度，资料须符合相应规范要求，如资料不合格需返工，每返工一次，支付违约金500元。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。
4.7  撤换承包人项目负责人和其他人员
本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付10万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金1万元。违约金在工程进度付款中扣除。
4.11  不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。
5  材料和工程设备
5.2  发包人提供的材料和工程设备
5.2.1本工程无发包人提供的材料或工程设备。
6施工设备和临时设施
6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人无施工设备或临时设施提供。

7 交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：

1、承包人自行协调场外道路及设施，并负责由于承包人原因造成的道路破损的维修；
2、承包方负责场内过境车辆的协调和分流工作；
3、本条1～2款相关费用计入临时工程费，不再另行计费。
8  测量放线
8.1  施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：

(1) 监理人应在开工日期前5天内提供给承包人。
(2) 施工控制网资料承包人应在开工后5天内提供给监理人审批。
9  施工安全、治安保卫和环境保护
9.1  发包人的施工安全责任
9.1.4发包人提供/资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2  承包人的施工安全责任
9.2.12下列工程应编制专项施工方案：/，其中/应组织专家论证和审查。
9.7  文明工地
本合同文明工地的约定：承包方应文明施工。
11  开工和竣工（完工）

11.4  异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天。
（2）风速大于14m/s的7级以上台风灾害。
（3）日气温超过40℃的高温大于3天。
（4）日气温低于-5℃的严寒大于3天。
（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害。
（6）其他异常恶劣气候灾害。
11.5  承包人的工期延误
（1）如不能按时完工，逾期违约金均按1000元/天确定。
（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的2%。
11.6  工期提前
工期提前的奖金约定：不奖励。
12暂停施工
12.1  承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：/。
12.2  发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：/。
13  工程质量
13.7  质量评定
13.7.7工程质量等级标准为合格。达到优良的奖金为/   。
14  试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责为全部工作，并保证质量和进度。
14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块、钢筋、水泥、砂石料等及国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。
15  变更
15.1  变更的范围和内容
（6）凡合价金额占签约合同总价2%及以上的分类分项清单项目其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人按本章15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并需经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过20%时，按变更单价调整合同单价，发包人同意后进入工程结算。
15.4变更的估价原则
15.4.3细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。
（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。
（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。
（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。
（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。
（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。
（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。
综合优惠率=［1-（投标人投标价-预留金）/（本标段最高投标限价-预留金）]×lO0%。
（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。
本款增加：

15.4.4 本合同工程新增或变更工程项目，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的总价承包部分的费用。

15.4.5如发生工程量变更，须严格参照《杭州市西湖区人民政府办公室关于印发西湖区政府投资项目工程变更管理办法的通知》（西政办【2016】99号）执行，做到先报批后施工，未经批准的变更项目一律不予认可。
15.5  承包人的合理化建议
15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。
15.8  暂估价
15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：/。
16价格调整
价格不予调整。
17  计量与支付
17.2  预付款
17.2.1预付款
（1）工程预付款：本工程不支付预付款。
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/。
17.2.2预付款保函（担保）
（2）工程材料预付款的担保约定为：/。
17.2.3预付款的扣回与还清
工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。
17.3  工程进度付款
17.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份。
17.3.3进度付款证书和支付时间
（1）细化为：本工程完工验收合格后支付至合同价款的80%，结算审计合格后支付至审计价款的97.5%；结算价的2.5%作为质量保证金，质量保证金在质保期1年结束后的七个工作日内付清（不计息）。
（2）本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息。
17.4  质量保证金
17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额见本章第17.3.3（1）目。
17.5  竣工结算（完工结算）
17.5.1竣工（完工）付款申请单
承包人应提交完工付款申请单一式5份。
17.6  最终结清
17.6.1最终结清申请单
承包人应提交最终结清申请单一式5份。
17.7  竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。
18  工程验收
18.1  验收工作分类
本工程项目法人验收包括：分部工程、单位工程验收；政府验收包括：竣工验收。验收条件为相应工程完工（合同范围）；验收程序为按《水利工程建设工程验收规程》（SL223-2008）。
18.2  分部工程验收
18.2.2本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。
18.3  单位工程验收
18.3.4提前投人使用的单位工程包括：/。
18.5  阶段验收
18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：/。
18.6  专项验收
18.6.2本合同工程专项验收类别包括： /。
18.7  竣工验收
18.7.3本工程不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
18.8  施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/。
18.9  试运行
18.9.1试运行的组织：按通用合同条款执行；费用承担：按通用合同条款执行。
19  缺陷责任与保修责任
19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为1年。
20  保险
20.1  工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人投保，费用列入投标文件；发包人凭保单支付保费；

投保内容：本合同工程在建安工程施工过程中，因自然灾害或意外事故而引起一切损失等；

保险金额、保险费率和保险期限：按投保内容自行考虑报价，保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
20.4  第三者责任险
20.4.2第三者责任险保险费率：由承包人自行报价确定（必须填报），列入《工程量清单》的其它费用；

第三者责任险保险金额：由承包人自行报价确定（必须填报），列入《工程量清单》的其它费用；
20.5  其他保险
需要投保的其它内容：/；
保险金额、保险费率和保险期限：/。
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交；
保险条件：/。
20.6.4保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额：本工程范围内一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。
24  争议的解决
24.1  争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：工程所在地人民法院诉讼解决。
24.2  友好解决
补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
24.3  争议评审
24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请工程所在地水行政主管部门进行调解。
通用合同条款补充：

25合同类型

本合同采用单价承包，在合同执行期内，除合同约定可调整外其余不作调整，工程量按实调整。措施项目和其他项目（除预留金（暂列金额）和保险费外）均采用总价承包，合同执行期间不作调整。本工程暂定价部分日后根据发包人签证，按实调整。
26　其他补充条款
26.1 本工程质量要求达到合格，中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级，竣工质量若为一次性验收不合格工程，除修补合格并扣除履约保证金外，另按工程结算造价5%支付违约金。
26.2 承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定各项安全保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。
26.3 承包人在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担，发包人概不负责。
26.4 本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应赔偿发包人每日500元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
26.5本工程为政府性投资项目，甲方根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的工程决算，与乙方办理最终的价款结算手续。
26.6工程结算造价以审计部门审计为准，有关工程结算审计费用按照西政办【2013】112号文执行，审计追加费用由承包人支付。
26.7合同签订后7天内，承包人向发包人提供履约担保，金额为合同价的5%，形式为银行转账或现金。
正式合同签订之前， 招标人保留完善有关合同条款的权利。
工程廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用， 西湖区大刀沙机埠提升改造工程 （项目名称）的发包人 杭州市西湖区排灌站 （以下称甲方）与承包人 （以下称乙方）,特订立如下责任书。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。
（二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。
（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方不得有意刁难，拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。
（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（六）甲方及其工作人员不得以任何理由问乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。
（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公室用品等。
第四条  违约责任
（—）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。
第五条  双方约定
本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。
第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。
第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。
	甲方：                         （盖章）
法定代表人：                   （签字）
地址：杭州市西湖区双浦镇麦岭沙619号
电话：0571-87323268
   2018 年    月    日
	乙方：                         （盖章）
法定代表人：                   （签字）
地址：

电话：       
 2018 年  月    日


安全生产协议书
为在 西湖区大刀沙机埠提升改造 （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人 杭州市西湖区排灌站 （以下简称“甲方”）与承包人 ——（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责
（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各利安全隐患。
第二条  乙方职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现侍种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外：还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
第三条  违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后生失效。
	甲方：                       （盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：             （签字）
 2018年   月     日
	乙方：                       （盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：             （签字）
 2018 年    月  日


